



Forum Risk Management

obiettivo sanità & salute

21-24 NOVEMBRE 2023
AREZZO FIERE E CONGRESSI

18

INTERVENTI AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Ing. Riccardo Antonelli

23 NOVEMBRE 2023

- **DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE n. 120 del 26/01/2022**
Approvazione manifestazione di interesse per formazione elenco professionisti per affidamento incarichi relativi ai Servizi di Architettura ed Ingegneria

Elenco composto da 238 operatori economici, utilizzabile per la realizzazione di interventi finanziati da PNRR e PNC, con validità non oltre il 31/12/2026 per:

- affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 139.000 €;
- procedura negoziata per l'affidamento di servizi di importo pari o superiore a 139.000 € e fino alla soglia di cui all'art.35 del D.Lgs. 50/2016

- **DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE n. 1539 del 26/11/2021**

Incarico supporto al RuP Università BOCCONI

- Volontà di affrontare il potenziale rischio di eventuale sofferenza nella capacità di utilizzo e spesa delle grandi risorse assegnate in tempi stringenti;
- Consapevolezza che il RuP assume un ruolo strategico;
- Volontà di procedere all'individuazione di soggetto esperto allo scopo di garantire necessario supporto ai RuP coinvolti nella gestione del PNRR aziendale.



PREM LAB BOCCONI per interfacciare efficacemente l'Azienda con il PNRR, al fine di raggiungere i risultati attesi nella capacità di spendere le risorse rese disponibili

- **DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE n. 501 del 04/04/2022**
Presenza d'atto interventi a valere su PNRR e nomina RUP
 - Elenco degli interventi a valere su PNRR Missione 6 (Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, messa in sicurezza sismica degli ospedali);
 - Autorizzazione finanziamento progettazione;
 - Avvio iter individuazione progettisti ed affidamento incarichi progettazione primo step progettuale: Progetto di Fattibilità Tecnico Economico Rafforzato o Progetto Definitivo.

- **DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE n. 899 del 30/06/2022**
 Adesione Accordi Quadro Invitalia per attuazione interventi Azienda USL tse – area provinciale grossetana

n.	Tipologia intervento	Comune	CUP	Importo intervento
1	Ospedali di comunità	Grosseto	C54E22000040006	€ 2.471.493,00
2	Ospedali di comunità	Pitigliano	C49J22000830006	€ 2.471.493,00
3	Case della Comunità	Grosseto	C59J22000680006	€ 1.488.780,00
4	Case della Comunità	Grosseto	C59J22000690006	€ 1.488.780,00
5	Case della Comunità	Follonica	C39J22000930006	€ 1.488.780,00
6	Case della Comunità	Castel del Piano	C74E22000030006	€ 1.488.780,00
7	Case della Comunità	Monte Argentario	C19J22001040006	€ 1.488.780,00
8	Case della Comunità	Pitigliano	C41B22000870006	€ 1.488.780,00
9	Ospedale sicuro	Massa Marittima	C91B22000960001	€ 6.471.241,28

- DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE n. 901 del 30/06/2022**
 Adesione Accordi Quadro Invitalia per attuazione interventi Azienda USL tse – area provinciale aretina

n.	Tipologia intervento	Comune	CUP	Importo intervento
1	Ospedali di comunità	Arezzo	C11B22001010001	€ 2.471.493,00
2	Ospedali di comunità	Foiano della Chiana	C85F21001690001	€ 2.471.493,00
3	Ospedali di comunità	Cavriglia	C37H22000300001	€ 2.471.493,00
4	Case della Comunità	Arezzo	C11B210105600	€ 1.488.780,00
5	Case della Comunità	Arezzo	C17H21010530001	€ 1.488.780,00
6	Case della Comunità	Bibbiena	C37H21011690001	€ 1.488.780,00
7	Case della Comunità	Sansepolcro	C67H21009470001	€ 1.488.780,00
8	Case della Comunità	Castiglion Fiorentino	C27H21007580001	€ 1.488.780,00
9	Case della Comunità	San Giovanni Valdarno	C51B22001040001	€ 1.488.780,00
10	Case della Comunità	Terranuova Bracciolini	C25F21002460001	€ 1.488.780,00
11	Ospedale sicuro	Arezzo	C16G21013890001	€ 8.614.885,00
12	Ospedale sicuro	Arezzo	C16G21013900001	€ 8.614.885,00
13	Ospedale sicuro	Bibbiena	C31B21013490001	€ 3.479.081,80
14	Ospedale sicuro	Bibbiena	C31B21013520001	€ 4.939.221,20

- **DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE n. 902 del 30/06/2022**
 Adesione Accordi Quadro Invitalia per attuazione interventi Azienda USL tse – area provinciale senese

n.	Tipologia intervento	Comune	CUP	Importo intervento
1	Case della Comunità	Poggibonsi	C59J21034710006	€ 1.498.331,00
2	Case della Comunità	Colle di Val d'Elsa	C49J21047470006	€ 1.493.668,00
3	Case della Comunità	Rapolano Terme	C91B21008080006	€ 1.425.519,00
4	Case della Comunità	Montalcino	C25F21002410006	€ 1.497.457,00
5	Case della Comunità	Abbadia San Salvatore	C29J21057270006	€ 1.414.820,00
6	Case della Comunità	Chiusi	C39J21046710006	€ 1.602.845,00

- AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTI PNRR – Luglio 2022
- CONSEGNA ELABORATI PROGETTI AFFIDATI – Novembre 2022
- ATTESA INVITALIA PER AVVIO O.D.A. ATTIVITÀ DI VERIFICA
- EMISSIONE O.D.A. ATTIVITÀ DI VERIFICA – da dicembre 2022 a febbraio 2023 in funzione dell'aggiudicazione cluster INVITALIA

- **DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE n. 333 del 21/03/2023**
Approvazione dei progetti interventi PNRR

Dato atto che:

- sono stati affidati gli incarichi di progettazione – 1° step di progettazione;
 - è stato redatto il livello progettuale affidato;
 - Sono stati consegnati gli elaborati progettuali
-
- Al fine di poter rispettare le tempistiche dettate dalla normativa europea, nazionale e regionale, necessario ed opportuno procedere ad approvazione dei progetti consegnati;
 - Approvazione progetti interventi PNRR

- **MILESTONE T12023**

Raggiungimento della Milestone del 31.03.2023 con tutti gli obiettivi individuati dal CIS/POR della Regione Toscana, in relazione alle linee di investimento interessate, nello specifico:

- sono stati adottati gli atti di validazione per tutti i progetti relativi alle Case di Comunità e agli Ospedali di Comunità;
- sono stati assegnati i codici CIG per la realizzazione delle opere strutturali.

- **APPALTO INTEGRATO AQ1, AQ2 e AQ3**

- Ordine di attivazione contratti specifici per progettazione e lavori;
- Avvio progettazione maggio – settembre 2023;
- Prima consegna elaborati novembre 2023;
- Avvio verifiche interne

- **MILESTONE T32023**

Raggiungimento della Milestone del 30.09.2023 con tutti gli obiettivi individuati dal CIS/POR della Regione Toscana, in relazione alle linee di investimento interessate, nello specifico:

- sono stati stipulati i contratti per la realizzazione delle Case di Comunità;
- sono state stipulate le obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità.



Forum Risk Management

obiettivo sanità & salute

21-24 NOVEMBRE 2023
AREZZO FIERE E CONGRESSI

18

INTERVENTI PNRR AREA PROV.LE GROSSETANA



OdC Area Grossetana – Villa Pizzetti

Direttore Zona Distretto: dr.ssa Tania Barbi


Finanziamento 2.742.370 € - FONDI PNRR

RUP – Ing. Riccardo Antonelli

Intervento previsto: ristrutturazione piano primo ex RSA di Villa Pizzetti

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico rafforzato;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato, nonché consegnato ed è in fase di revisione il progetto esecutivo;
- A seguire per poter procedere con l'apertura del cantiere dovrà essere verificato e validato il progetto esecutivo.



Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est




CdC HUB 1 Grosseto – Villa Pizzetti

Direttore Zona Distretto: dr.ssa Tania Barbi

Finanziamento 1.508.780€ - FONDI PNRR

RUP – Ing. Riccardo Antonelli



Intervento previsto: ristrutturazione piano primo

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico rafforzato;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato, nonché consegnato ed è in fase di revisione il progetto esecutivo;
- A seguire per poter procedere con l'apertura del cantiere dovrà essere verificato e validato il progetto esecutivo.



Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est



CdC HUB 2 Grosseto – Via Don Minzoni

Direttore Zona Distretto: dr.ssa Tania Barbi

Finanziamento 1.731.089€ - FONDI PNRR

RUP – Geom. Fabrizio Gabbrielli

Intervento previsto: ristrutturazione piano rialzato e piano primo

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto Definitivo;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato, nonché consegnato ed è in fase di revisione il progetto esecutivo;
- A seguire per poter procedere con l'apertura del cantiere dovrà essere verificato e validato il progetto esecutivo.






CdC HUB Colline Metallifere - Follonica
Direttore Zona Distretto: dr.ssa Tania Barbi
Finanziamento 1.538.780€ - FONDI PNRR
RUP – Ing. Riccardo Antonelli

Intervento previsto: ristrutturazione piano terra con ampliamento

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto Definitivo;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato, nonché consegnato ed è in fase di revisione il progetto esecutivo;
- A seguire per poter procedere con l'apertura del cantiere dovrà essere verificato e validato il progetto esecutivo.



CdC HUB Amiata Grossetana – Castel del Piano

Direttore Zona Distretto: dr.ssa Tania Barbi

Finanziamento 1.488.780€ - FONDI PNRR


RUP – Ing. Federica Baccheschi

Intervento previsto: ristrutturazione piano terra Ospedale, piano primo Centro Diurno ed ampliamento.

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto Definitivo;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato, nonché consegnato ed è in fase di revisione il progetto esecutivo;
- A seguire per poter procedere con l'apertura del cantiere dovrà essere verificato e validato il progetto esecutivo.

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est





Adeguamento sismico S.O. Massa Marittima

Ref. Sanitario: dr. Michele Dentamaro

Finanziamento 6.471.241 € - FONDI PNC

RUP – Ing. Riccardo Antonelli

Intervento previsto: miglioramento sismico del Presidio Ospedaliero a seguito di valutazione di vulnerabilità sismica.

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico rafforzato;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato;
- A breve dovrà essere consegnato il progetto esecutivo, che dovrà poi essere verificato e validato, per poter procedere con l'apertura del cantiere entro il 31 dicembre 2023.

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est

Criticità: Apertura cantieri e svolgimento lavori con attività sanitaria in corso



OdC Area Colline dell'Albegna – Pitigliano

Direttore Zona Distretto: dr.ssa Roberta Caldesi

Finanziamento 2.471.493 € - FONDI PNRR


RUP – Ing. Riccardo Antonelli

Intervento previsto: ristrutturazione piano primo del PO Petruccioli

Storia dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico rafforzato.;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato. E' stato consegnato ed è in fase di revisione il progetto esecutivo.
- A seguire dovrà essere verificato e validato il progetto esecutivo, per poter procedere con l'apertura del cantiere.

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est





CdC Colline dell'Albegna – Pitigliano

Direttore Zona Distretto: dr.ssa Roberta Caldesi

Finanziamento 1.750.616 € - FONDI FCR - PNRR

RUP – Ing. Riccardo Antonelli

Intervento previsto: nuova costruzione per la realizzazione della CdC

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico rafforzato;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato. E' stato consegnato ed è in fase di revisione il progetto esecutivo;
- A seguire dovrà essere verificato e validato il progetto esecutivo, per poter procedere con l'apertura del cantiere.

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est



CdC Colline dell'Albegna – Porto Santo Stefano
Direttore Zona Distretto: dr.ssa Roberta Caldesi
Finanziamento 1.624.843 € - FONDI PNRR
RUP – Per. Ind. Massimo Guidati


Intervento previsto: ristrutturazione completa del fabbricato ottenuto in permuta dal Comune di Monte Argentario per la realizzazione della CdC

Stato dell'arte:


- Consegnato, approvato e validato il progetto esecutivo.
- Apertura del cantiere prevista nel mese di novembre 2023

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est

Pianta piano primo - Scala 1:100



Pianta piano secondo - Scala 1:100





COT Colline dell'Albegna – Ospedale di Orbetello

Direttore Zona Distretto: dr.ssa Roberta Caldesi

Finanziamento 173.075 € - FONDI PNRR


RUP – Ing. Luciano Di Prima

Intervento previsto: ristrutturazione locali interni all'Ospedale di Orbetello per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale

Stato dell'arte:

- Prevista la fine dei lavori nel mese di dicembre 2023, arredi ordinati.

Proprietà: INAIL



1. LAVORI DI ADEGUAMENTO E INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE ELEKTA VERSA HD

FONDI PNRR – Finanziamento 2.295.000,00 €

REPARTO – Radioterapia - RUP Lavori: Geom. Fabrizio Gabbrielli

DETTAGLI LAVORI: Prevista ristrutturazione del bunker e della sala comandi, comprensiva di migliorie impiantistiche ed edili.

Lavori: Dal 1 gennaio 2024 - al 30 settembre 2024 - 150 giorni

Installazione: Dal 1 giugno 2024 - 30 giorni

Durata Collaudo e Controlli della Fisica Sanitaria: 90 giorni



2. LAVORI DI ADEGUAMENTO E INSTALLAZIONE DI DUE NUOVE GAMMA CAMERE GE HEALTHCARE

FONDI PNRR – Finanziamento 525.000,00 € /Ciascuna

REPARTO – Medicina Nucleare -RUP Lavori: Ing. Martucci Cristina

DETTAGLI LAVORI: Previsti adeguamenti elettrici, meccanici con l'installazione di una Nuova UTA- Unità Trattamento aria ed edili.

Lavori: Dal 11 settembre 2023 per la **GC GE HEALTHCARE NM870 CON TAC**

Dal 22 gennaio 2024 per la **GC GE HEALTHCARE NM830**

Installazione: 27 novembre 2023 per la GC GE HEALTHCARE NM870 CON TAC -15 giorni

26 febbraio 2024 per la GC GE HEALTHCARE NM830 -15 giorni

Durata Collaudo e Controlli della Fisica Sanitaria: 15 giorni ciascuna



3. LAVORI DI ADEGUAMENTO E INSTALLAZIONE NUOVA TAC GE HEALTHCARE REVOLUTION ASCEND

FONDI PNRR – Finanziamento 406.875,00 €

REPARTO – Modulo TAC – RUP: Ing. Martucci Cristina

DETTAGLI LAVORI: Previste modifiche strutturali edili ed adeguamenti elettrici.

Inizio Lavori: Dal 22 gennaio 2024 - al 30 marzo 2024 - 90 giorni

Installazione: Dal 1 aprile 2024 - 15 giorni

Durata Collaudo e Controlli della Fisica Sanitaria: 15 giorni



INSTALLAZIONI PNRR
DI DUE NUOVI TELECOMANDATI FUJIFILM VISIONARY –RF PREMIUM
FONDI PNRR – Finanziamento 195.200,00 € /Ciascuno
REPARTO – Radiologia – RUP: Ing. Martucci Cristina



Osp. S. Giovanni di Dio - Orbetello

UNO PRESSO ORBETELLO - OSP. S.GIOVANNI DI DIO

DETTAGLI LAVORI: Rifacimenti edili e meccanici ove necessario con fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico, secondo le specifiche del fornitore Fujifilm.

Inizio Lavori: Dal 28 agosto 2023 -90 giorni Tot.

Installazione: 9 ottobre 2023 - 5 giorni

Durata Collaudo e Controlli della Fisica Sanitaria: 15 giorni



Osp. Petruccioli - Pitigliano

UNO PRESSO PITIGLIANO - OSP. PETRUCCIOLI

DETTAGLI LAVORI: Rinnovo estetico dell'intera stanza con nuovi pannelli di rivestimento bianchi, posa in opera nel pavimento di pvc antiscivolo, adeguamento e fornitura quadro elettrico, ed installazione nuovo split di areazione.

Inizio Lavori: Dal 28 agosto 2023 -90 giorni Tot.

Installazione: 20 novembre 2023 - 5 giorni

Durata Collaudo e Controlli della Fisica Sanitaria: 15 giorni

