

Ing. Gandolfo Miserendino

**Direttore Generale Azienda per il Governo della Sanità
della Regione Calabria "Azienda Zero"**



Forum Risk Management

obiettivo sanità & salute



25-28 NOVEMBRE 2025
AREZZO FIERE E CONGRESSI

20 Years
2006-2025

AGENDA



PIATTAFORMA TICURO



STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO



FASI PROGETTUALI



ATTIVITA' IN CORSO E PROSSIMI PASSI

PIATTAFORMA TICURO

TELEVISITA



- Interazione tra **medico e paziente**, con eventuale supporto di un **caregiver**;
- Creazione di un **collegamento audio-video sicuro**;
- Accesso e **condivisione delle informazioni** digitali disponibili associate all'assistito.

TELEMONITORAGGIO



- Rilevamento e trasmissione a distanza di parametri vitali e clinici tramite **dispositivi medici**;
- Configurazione di **soglie** specifiche per il paziente e gestione degli **allarmi**
- Permette la **predisposizione del piano di monitoraggio**.

TELECONSULTO



- Interazione tra **medici professionisti**;
- Modalità **sincrona e/o asincrona**;
- Discussione della situazione clinica di un paziente;
- **Condivisione** di dati clinici relativi al caso discusso.

TELEASSISTENZA



- Interazione tra un **operatore sociosanitario e paziente**, con eventuale supporto di un **caregiver**;
- Utilizzo di strumenti tecnologici come **questionari**;
- Creazione di un **collegamento audio-video sicuro**;

SERVIZI FUNZIONALE COMUNI

SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE

- Programmazione del servizio
- Gestione piano di cura
- Pianificazione di questionari e scale di valutazione

SERVIZI DI IDENTIFICAZIONE

- Identificazione del fruitore del servizio
- Profilazione Ruoli con gestione permessi associati
- Accesso come caregiver

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

- Messaggistica testuale controllata
- Videoconferenza sicura
- Reminder e notifiche mail

SERVIZIO DI REFERTAZIONE

- Redazione di relazioni e referti configurabili in base al servizio

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

ATTIVITÀ E MILESTONE

18/12/24
STIPULA DEL
CONTRATTO

17/06/25
COLLAUDO

GO – LIVE *



DIC-24	GEN-25	FEB-25	MAR-25	APR-25	MAG-25	GIU-25	LUG-25	AGO-25	SET-25	OTT-25	NOV-25	DIC-25	GEN-26

27/01/25
KICK-OFF DELLA
SOLUZIONE

* Il go-live effettivo della piattaforma è bloccato dalla pubblicazione del **Decreto di Telemedicina**, che costituisce, ai sensi dell'articolo 2-sexies del d.lgs. n. 196/2003, la base giuridica per il trattamento di dati particolari per finalità di interesse pubblico rilevante; pertanto i trattamenti possono essere effettuati quando il decreto sarà vigente.

FASI PROGETTUALI

FASE DI ASSESMENT

- ✓ Assessment del sistema informativo (as-is)
- ✓ Analisi dei processi e definizione dello scenario (to-be)
- ✓ Nomina comitati e gruppi
- ✓ Individuazione Ente Pilota

FASE DI INSTALLAZIONE

- ✓ Installazione del software
- ✓ Configurazione software e implementazione dei processi approvati

FASE DI ATTIVAZIONE

- ✓ Setup connettività con Sistemi Terzi
- ✓ Implementazione delle integrazioni con i Sistemi Esterni
- ✓ Importazione dei Master Data

FASE DI TEST

- ✓ Test funzionali
- ✓ Test processuali
- ✓ Test prestazionali
- ✓ Test di sicurezza
- ✓ Test del modello fisico della base dati



ATTIVITÀ IN CORSO

Definizione del Piano di Formazione

- Organizzazione delle sessioni di formazione
- Raccolta e Condivisione di documentazione a supporto della piattaforma

Implementazione delle MEv

- Analisi e sviluppo delle modifiche evolutive approvate da Agenas
- Aggiornamenti per il miglioramento della piattaforma


Integrazione con la Piattaforma Nazionale di Telemedicina

- Garantire l'invio, il controllo e la trasmissione corretti dei dati sanitari verso la PNT
- Favorire interoperabilità e standardizzazione tra Regioni

PROSSIMI PASSI

Definizione del Piano di diffusione

- *Analisi delle strutture e dei servizi coinvolti nella fase di diffusione*
- *Programmazione delle attività e delle tempistiche per l'estensione della soluzione sul territorio*



Eventuali attività di integrazione post go-live

- *Analisi e definizione delle integrazioni applicative da attivare nella fase post go-live, in coerenza con i flussi operativi e i sistemi esterni coinvolti*
- *Identificazione dei device da integrare dopo il go-live, con valutazione delle esigenze cliniche e delle modalità di interoperabilità*

Grazie e Arrivederci!