

Investimenti PNRR_Missione 6 nella Regione autonoma Valle d'Aosta

La Regione autonoma Valle d'Aosta, a seguito dei decreti di riparto delle somme per investimenti PNRR_Missione 6, ha avviato n. 29 progetti per un importo complessivo pari ad euro 27.218.309,58.

Nella tabella seguente si riepiloga lo stato dell'arte delle progettualità:



Interventi	Finanziamenti PNRR/PNC	Stato dell'arte
Casa come primo luogo di cura - ADI	9.332.810,00	Progetto in itinere
Case della Comunità e presa in carico della persona	3.490.030,00	
Aosta	516.176,00	Firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori in data 19/09/2023
Morgex	850.166,00	Firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori in data 26/09/2023
Donnas	1.303.117,00	Firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori in data 19/09/2023
Chatillon	820.571,00	Firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori in data 29/09/2023
Digitalizzazione DEA I e II livello	2.763.313,03	
Progettazione, sviluppo e reingegnerizzazione dei sistemi informativi USL	1.906.251,11	In fase di esecuzione della fornitura
Acquisto computer	250.000,00	In fase di esecuzione della fornitura
Adeguamento network	327.061,92	Attività non ancora avviata (data previsionale anno 2024. Sono state individuate alcune esigenze da soddisfare tramite adesione a Convenzione Consip)
Adeguamento centralino	280.000,00	In fase di esecuzione della fornitura



Sismica Parini	2.763.103,00	Firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori in data 28/09/2023
Grandi apparecchiature	2.266.000,00	
Tomografo 128 strati	366.000,00	Adesione all'A.Q. CONSIP 2533 - Tomografi RM e Tomografi CT ed.3, con ordine di acquisto in data 20/07/23. Si prevede di effettuare i lavori accessori nel periodo 1/01/24 - 30/04/24 e si stima che la consegna avvenga entro il 30/06/24
PET/CT	1.900.000,00	Adesione all'A.Q. CONSIP 2487 - Tomografi PET/CT ed.1, con ordine di acquisto in data 2/11/22. Si prevede di effettuare i lavori accessori nel periodo 1/12/23 - 29/02/24 e si stima che la consegna avvenga entro il 30/06/24
Ospedale di comunità c/o Casa di riposo JB Festaz	1.905.585,00	Firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori in data 28/09/2023
Fascicolo sanitario elettronico (FSE)	1.302.304,19	
Potenziamento delle infrastrutture digitali	711.233,19	Affidamento a in house regionale per l'infrastruttura FSE
Potenziamento delle competenze digitali	591.071,00	In fase di analisi dei fabbisogni
Sismica Beauregard	1.175.192,00	Appalto integrato: è in corso la validazione del progetto definitivo.



Rafforzamento strutture e servizi del Sistema Nazionale Prevenzione Salute (SNPS) dai rischi ambientali e climatici	1.137.314,00	Presentata all'Istituto Superiore di Sanità, in data 10/10/2023, la richiesta di interventi a finanziamento di priorità 2 e 3, comprendo l'intera cifra destinata a RAVA
Telemedicina	269.888,00	Validato, tramite delibera, il modello organizzativo del servizio di telemedicina
Corso in infezioni ospedaliere	228.098,78	È in fase di definizione tra Regione e l'Istituto Superiore di Sanità l'Accordo per l'erogazione del modulo A in modalità FAD
Centrale operativa territoriale (COT)	168.150,00	Firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori in data 26/06/2023
Device	96.640,00	Attività non ancora avviata
2 borse di studio MMG - prima tornata	75.535,56	Progetto in itinere
2 borse di studio MMG - seconda tornata	75.535,56	Progetto in itinere
Interconnessione aziendale	71.071,46	In fase di esecuzione della fornitura

Nuovi flussi (riabilitazione, consultorio, ecc.)	57.739,00	
Riabilitazione territoriale	14.434,00	Recepito Decreto Ministeriale
Consultori familiari	14.435,00	Recepito Decreto Ministeriale
Ospedali di Comunità	14.435,00	Milestone 2025
Servizi di assistenza primaria	14.435,00	Milestone 2025
Corso di formazione manageriale	40.000,00	Individuata l'Università della Valle d'Aosta quale ente formatore
Totale investimenti	27.218.309,58	

Alla data attuale la Regione ha rispettato tutte le Milestone Europee ed ha ottenuto il riscontro positivo della Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta sul controllo concomitante in relazione all'intervento PNRR_M6C1.1.3 «Ospedali di Comunità».